东城区重点项目推进措施

[bookmark: _GoBack]一是强化项目储备。把项目谋划储备作为“三个一批”活动的基础性工作，创新思路，精准招商，引进一批高质量的项目，推动“三个一批”项目的持续推进。二是强化要素保障。牢固树立“要素跟着项目走”的意识，全力做好规划、审批、环评、土地等要素保障服务工作，做到拿地即开工，加快推动项目落地见效。三是强化责任机制。对纳入“三个一批”项目台账的项目，建立项目专班机制，一项目一专班，及时协调解决项目推进中的难点、堵点，加快推进项目建设进度。四是强化完善“四保”白名单。完善“四保平台”白名单项目信息，实施动态更新，将“白名单”项目单位纳入“万人助企”包联工作体系，确保一项目一包保干部，及时处理项目单位在施工中的困难问题，切实保障“四保”白名单项目在疫情防控条件下正常施工建设，最大限度减少疫情对重点项目进度的冲击和影响，确保全区产业重点项目在疫情防控条件下正常运行。
